

FÖRDERVEREIN SCHÖNE HÖHE e.V.

Stahlbau Wölk & Partner
Ernst-Minner-Straße 6
99310 Arnstadt

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]
He.

Telefon
036628/62666

Datum
09.09.2020

Sehr geehrter Herr Wölk,

beiliegend senden wir Ihnen den Schal- und Bewehrungsplan für o. g. Vorhaben mit der Bitte um Kenntnisnahme und ggf. Weiterleitung an Herrn Ricco Simon. Wir bitten um zeitnahe Rückinformation, ob Herr Simon den eingetragenen Turmschaft in dieser Form in die Werkstattpläne übernimmt. Wenn nicht, müsste eine rasche Koordinierung zwischen Herrn Statiker Marold und Herrn Ricco Simon erfolgen, damit der beauftragte Rohbaubetrieb die richtige Bewehrung bestellen kann.

Wir haben den in der Anlage beigefügten Bauablaufplan nunmehr mit Baugrundgutachter und Rohbauunternehmer abgestimmt und für gültig erklärt. Informieren Sie bitte Ihre Mitarbeiter darüber, dass wir davon ausgehen, dass Ihre Lieferung und Montage des Turmschaftes bis spätestens 15.10.2020 erfolgt.
Die Rohbaufirma

*Bauunternehmen
Michael Eschrich GmbH
Niederböhmersdorf 41
07937 Zeulenroda-Triebes*

ist darüber informiert, dass Sie den Turmschaft am Freitag, den 16.10.2020 in der Schalung montieren und justieren.

Mit freundlichen Grüßen,

Ulrich Herrmann
Vereinsvorsitzender

Bauablaufplan

Leistung	Beginn	Ende
Einrichten der Baustelle	01.10.2020	02.10.2020
Aushub Baugrube	05.10.2020	07.10.2020
Baugrundgutachter	08.10.2020	08.10.2020
Beton-Sauberkeitsschicht	09.10.2020	09.10.2020
Aufbau Schalung	12.10.2020	13.10.2020
Untere Bewehrungslage	13.10.2020	14.10.2020
Einrichten Turmschaft in die Schalung	15.10.2020	15.10.2020
Bewehrungsverbindung	16.10.2020	
Grundsteinlegung	17.10.2020	17.10.2020
Fortführung Schalung / Abschluss Bewehrung	19.10.2020	20.10.2020
Betongang	21.10.2020	21.10.2020
Schalung abbauen	26.10.2020	27.10.2020
Baugrubenverfüllung	28.10.2020	29.10.2020
Planunum / Sauberkeitsschicht	30.10.2020	02.11.2020
Baustellenberäumung	03.11.2020	04.11.2020
Fortführung witterungsbedingt		Mrz 21

Förderverein
„Schöne Höhe“ e.V.
Flur König 12
07937 Zeulenroda-Triebes



Bauunternehmen
Michael Eschrich GmbH
Niederböhmersdorf 41
07937 Zeulenroda-Triebes

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]
He.

Telefon
036628/62666

Datum
09.09.2020

Sehr geehrter Herr Eschrich,

beiliegend senden wir Ihnen den Schal- und Bewehrungsplan für o. g. Vorhaben mit der Bitte um Kenntnisnahme und Realisierung.

Wir schlagen vor, gemeinsam in Ihrem Beisein die Hauptachsen vor Ort festzulegen. Als Termin schlagen wir Freitag, den 02. Oktober 2020, 10 Uhr vor.

Wir bitten um Terminbestätigung

Mit freundlichen Grüßen,

Ulrich Herrmann
Vereinsvorsitzender